

**Naziv naručitelja: Ugostiteljsko-turistička škola**
**Godina: 2021**

Rbr	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz CPV-a	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum	Ugovor/okvirni sporazum se financira iz fondova EU	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Vrijedi od	Vrijedi do	Napomena	Status promjene
1	N 1-21	Promidžbeni materijali	22462000-6	23.760,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		travanj	1 mjesec	19.04.2021		Nabava se financira iz projekta VIRTUS-uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti (KK.09.1.3.01.0020).	Izmijenjena
2	N 2-21	Usluga oglašavanja u tiskanim medijima	79341000-6	20.640,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica		travanj	32 mjeseca	19.04.2021		Nabava se financira iz projekta VIRTUS-uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti (KK.09.1.3.01.0020).	Izmijenjena
3	N 3-21	Radovi unutarnjeg uređenja prostora za RCK.	45450000-6	187.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	siječanj	1 mjesec	15.01.2021		Nabava se financira iz projekta VIRTUS-uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti (KK.09.1.3.01.0020).	
4	N 4-21	Junetina i svinjetina	15110000-2	55.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica		siječanj	12 mjeseci	15.01.2021			
5	N 5-21	Meso peradi	15112000-6	20.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica		siječanj	12 mjeseci	15.01.2021			
6	N 6-21	Prosušeni i prešani proizvodi od mesa	15131200-7	30.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica		siječanj	12 mjeseci	15.01.2021			
7	N 7-21	Stručno usavršavanje iz engleskog jezika	80580000-3	177.200,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	veljača	10 mjeseci	15.01.2021		Nabava se financira iz projekta VirtuOS-uspostava regionalnog centra kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva (UP.03.3.1.05.0006).	
8	N 8-21	Stručno usavršavanje u području digitalnih kompetencija	80500000-9	192.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	veljača	10 mjeseci	15.01.2021		Nabava se financira iz projekta VirtuOS-uspostava regionalnog centra kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva (UP.03.3.1.05.0006).	
9	N 9-21	Uspostava Karijernog centra	79634000-7	194.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	svibanj	10 mjeseci	19.04.2021		Nabava se financira iz projekta VirtuOS-uspostava regionalnog centra kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva (UP.03.3.1.05.0006).	Izmijenjena
10	N 10-21	Usluga fotografiranja	79961000-8	96.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	siječanj	36 mjeseci	15.01.2021	19.04.2021	Nabava se financira iz projekta VirtuOS-uspostava regionalnog centra kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva (UP.03.3.1.05.0006).	Obrisana
11	N 11-21	Usluga strukturiranja suradnje	79420000-4	144.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	siječanj	36 mjeseci	15.01.2021		Nabava se financira iz projekta VirtuOS-uspostava regionalnog centra kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva (UP.03.3.1.05.0006).	

12	N 12-21	Tekuće održavanje opreme	31000000-6	100.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	siječanj	12 mjeseci	15.01.2021			
13	N 13-21	Tekuće održavanje objekata	45450000-6	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	siječanj	12 mjeseci	15.01.2021			
14	N 14-21	Uredski materijal	30190000-7	42.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	siječanj	12 mjeseci	15.01.2021			
15	N 15-21	Materijal za čišćenje i higijenu	39800000-0	79.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica		siječanj	12 mjeseci	15.01.2021			
16	N 16-21	Organizacija početne konferencije	79952000-2	49.600,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	travanj	3 mjeseca	19.04.2021		Nabava se financira iz projekta VIRTUS-uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti (KK.09.1.3.01.0020) i iz projekta VirtuOS-uspostava regionalnog centra kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva (UP.03.3.1.05.0006).	Izmijenjena
17	N 17-21	Usluge razvoja programa, uspostave rada RCK i smještaja, cateringa te najma dvorana za provedbu aktivnosti RCK	80200000-6	16.142.585,60	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	svibanj	28 mjeseci	19.04.2021		Nabava se financira iz projekta VirtuOS-uspostava regionalnog centra kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva (UP.03.3.1.05.0006).	Izmijenjena
18	N 18-24	Usluga najma dvorane, cateringa i smještaja za provedbu aktivnosti	55000000-0	2.581.960,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	ežujak	33 mjeseca	15.01.2021	19.04.2021	Nabava se financira iz projekta VirtuOS-uspostava regionalnog centra kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva (UP.03.3.1.05.0006).	Obrisana
19	N 19-21	Usluga izrade analize obrazovnih potreba tržišta rada i strateških dokumenata	79311400-1	590.800,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	ežujak	3 mjeseca	15.01.2021	19.04.2021	Nabava se financira iz projekta VirtuOS-uspostava regionalnog centra kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva (UP.03.3.1.05.0006).	Obrisana
20	N 20-24	Usluga organizacije stručnog usavršavanja u području vođenja i upravljanja	80532000-2	211.600,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	ežujak	3 mjeseca	15.01.2021	19.04.2021	Nabava se financira iz projekta VirtuOS-uspostava regionalnog centra kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva (UP.03.3.1.05.0006).	Obrisana
21	N 21-21	Usluga provedbe promotivne kampanje i izrade promidžbenih materijala RCK	79341400-0	2.513.840,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	svibanj	30 mjeseci	19.04.2021		Nabava se financira iz projekta VirtuOS-uspostava regionalnog centra kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva (UP.03.3.1.05.0006).	Izmijenjena
22	N 22-21	Usluga dizajna i izrade promidžbenih materijala	22462000-6	1.043.440,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	ežujak	33 mjeseca	15.01.2021	19.04.2021	Nabava se financira iz projekta VirtuOS-uspostava regionalnog centra kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva (UP.03.3.1.05.0006).	Obrisana
23	N 23-21	IKT oprema za provedbu aktivnosti RCK VirtuOS	31710000-6	3.682.714,13	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	ožujak	9 mjeseci	15.01.2021		Nabava se financira iz projekta VirtuOS-uspostava regionalnog centra kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva (UP.03.3.1.05.0006).	
24	N 24-21	Namirnice za provedbu aktivnosti RCK	15800000-6	2.255.680,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	lipanj	29 mjeseci	19.04.2021		Nabava se financira iz projekta VirtuOS-uspostava regionalnog centra kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva (UP.03.3.1.05.0006).	Izmijenjena

25	N 25-21	Specijalizirana i ostala oprema te sitni inventar za provedbu aktivnosti RCK VirtuOS	39154000-6	7.545.699,16	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	ožujak	9 mjeseci	15.01.2021		Nabava se financira iz projekta VirtuOS-uspostava regionalnog centra kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva (UP.03.3.1.05.0006).	
26	N 26-24	Organizacija puta, smještaja i programa za studijska putovanja i sajmove	63510000-7	1.669.560,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	ožujak	33 mjeseca	15.01.2021	19.04.2021	Nabava se financira iz projekta VirtuOS-uspostava regionalnog centra kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva (UP.03.3.1.05.0006).	Obrisana
27	N 27-21	Usluga izrade inovativnih platformi	30211300-4	2.799.600,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	rujan	12 mjeseci	19.04.2021		Nabava se financira iz projekta VirtuOS-uspostava regionalnog centra kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva (UP.03.3.1.05.0006).	Izmijenjena

Datum zadnje izmjene plana: 19.04.2021 08:47

Datum objave plana nabave: 15.01.2021 23:58